

UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA



UNIDAD DE APRENDIZAJE: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE

SEMESTRE: ENERO – JUNIO 2024

ACTIVIDAD FUNDAMENTAL 3 TABLA DE ELEMENTOS PMBOK

CATEDRÁTICO: Dra. Dina Elizabeth Cortes Coss

OP.	MATRÍCULA	NOMBRE (COMPLETO)	HORA	GRUPO	CARRERA
1	1901163	Gerardo Angel Rodriguez Bazquez	M4, M6	001	IAS
3	1948273	Diego Alfonso Monteverde Salas	M4, M6	001	ITS
3	1947501	Samuel Gerardo Santos García	M4, M6	001	IAS
1	1934765	Adolfo Aldair Félix Nuñez	M4, M6	001	ITS
1	2005483	Isaac Alessandro Frías Salinas	M4, M6	001	IAS
1	2011702	Miguel Angel Zapata Vazquez	M4, M6	001	IAS

Contenido

Introducción:	1
Desarrollo:	1
Conclusión:	3
Bibliografías:	3

Introducción:

El Project Management Body of Knowledge (PMBOK) es un marco de referencia esencial en la gestión de proyectos, creado por el Project Management Institute (PMI). Su propósito radica en establecer estándares y prácticas comunes para profesionales en la planificación, ejecución y control de proyectos en diversas industrias. Organizado en áreas de conocimiento, procesos y grupos de procesos, el PMBOK abarca desde la gestión del alcance y tiempo hasta la gestión de riesgos y partes interesadas. Además, describe el ciclo de vida del proyecto, proporcionando una estructura adaptable para gestionar proyectos desde su concepción hasta su cierre. La aplicación del PMBOK ofrece beneficios como la mejora de la eficiencia, la reducción de riesgos y la satisfacción del cliente, garantizando la entrega exitosa del proyecto dentro de los parámetros establecidos de alcance, tiempo y presupuesto.

Desarrollo:

PMBOK

Inicipatón	Anui on avanda naga un musuarta Da al
Iniciación	Aquí es cuando nace un proyecto. Es el
	proceso durante el cual se define en qué
	consistirá y se expone la justificación de
	manera clara a la empresa y los
	interesados. Se aprueba una vez que la
	viabilidad y el valor del plan se consideran
	pertinentes, generalmente a través del
	análisis de dos documentos:
	 Documento de caso de negocio, en
	donde se explican los posibles
	beneficios financieros y de valor.
	 Estudio de factibilidad, que habla de
	las metas del proyecto, cronograma
	y costos que ayuden a determinar si
	el plan debe llevarse a cabo.
Planificación	La finalidad del plan de proyecto es que los
	equipos tengan una dirección para
	conseguir los resultados finales. En este, se
	habla con detalle sobre cómo conseguir
	recursos humanos, materiales y
	financiación; también presenta acciones
	para prevenir posibles escenarios
	negativos, y lo que debe hacerse para que
	el proyecto finalice en el tiempo acordado,
	dentro del presupuesto.
	dentito dei presupuesto.

	olucrados se reúnen para explicar
resi	ponsabilidades, objetivos y la forma en
que	e la compleción de una tarea repercute
en	los demás. De esta manera todas las
per	rsonas entienden la importancia del
trak	bajo de cada quien y sabe a quién
	igirse en caso de obstáculos que
	errumpan el flujo.
Te	recomendamos que utilices
her	ramientas que permitan registrar,
	comáticamente, los resultados que se
	anzan, con indicadores que hagan
	dente para todos si la administración del
	mpo, recursos y personal es eficiente.
	e paso es, la mayoría de las ocasiones,
,	nultánea con el anterior, y es una gran
	a para actuar en caso de que se presente
	problema. O, incluso, si es posible
	egar alguna mejora u optimizar un
	oceso gracias a una estrategia recién
apr	rendida o la integración de talento con
· ·	nocimiento especializado. El
seg	guimiento y el control permiten
ade	elantarse a las malas noticias, pero
tam	nbién aprovechar oportunidades que
ара	arezcan en el camino.
Cierre El	cierre ocurre cuando es posible
pre	esentarle al cliente, o la directiva
inte	eresada, informes, resultados o
ent	regables que se establecieron desde el
inic	cio. También es momento de que los
equ	uipos involucrados analicen el desarrollo
del	trabajo, cómo se afrontaron los retos y
qué	é pueden aprender del proyecto para los
pró	óximos.
Aho	ora te compartiremos algunas
her	rramientas que te ayudarán a
imp	olementar PMBOK con las ventajas de la
aut	comatización de un buen software.

Conclusión:

En conclusión, el uso del PMBOK (Project Management Body of Knowledge) proporciona una estructura sólida y reconocida internacionalmente para la gestión de proyectos en diversas industrias y sectores. Al seguir sus principios y procesos, los profesionales pueden mejorar la eficiencia, reducir los riesgos y aumentar las posibilidades de éxito en la entrega de proyectos dentro del alcance, tiempo y presupuesto establecidos. Además, el PMBOK fomenta la estandarización de las mejores prácticas de gestión de proyectos y facilita la colaboración entre equipos multidisciplinarios, lo que resulta en una mayor coherencia y calidad en la ejecución de proyectos.

Bibliografías:

https://blog.hubspot.es/sales/que-es-pmbok